

Bau und Betrieb eines Gigabitnetzes im Landkreis Darmstadt-Dieburg nach dem Wirtschaftlichkeitslückenmodell - Ausbauprojekt: Weißer Fleckenausbau



Projektinformationen für das Jahr 2022

Projektinformation: 31. Dezember 2022

Im Rahmen von Projektgesprächen zwischen dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg und dem Auftragnehmer, der PEB Breitband GmbH & Co KG, wird regelmäßig auch über den Baufortschritt informiert.

Eine Übersicht zum stichtagsbezogenen Baufortschritt ist [hier](#) bereitgestellt.

Projektinformation: 21. November 2022

Im Rahmen der öffentlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes NGA-Netz Darmstadt-Dieburg am 21. November 2022 im Kreistagssitzungssaal des Landratsamtes Darmstadt wurden die Gremienmitglieder und auch die Öffentlichkeit durch das beauftragte Unternehmen der PEB Breitband GmbH & Co. KG über den Baufortschritt informiert.

Die Präsentation zum Baufortschritt ist [hier](#) bereitgestellt.

Projektinformation: 17. November 2022

Änderungen von auszubauenden Adressen machen einen 2. Änderungsantrag bei den Fördermittelgeber Bund und des Landes Hessen erforderlich.

Mit weiterem Baufortschritt des Glasfaserinfrastrukturprojektes wurden im Jahr 2022 erneut weitere unterversorgte weiße 72 Adresspunkte identifiziert, die im Rahmen des Projektes ausgebaut werden könnten.

Zudem wurden festgestellt, dass 19 Adressen, die zum Projektstart als weißer Fleck über weniger als 30 Mbit/s verfügt haben, zwischenzeitlich durch einen privatwirtschaftlichen Ausbau anderer Telekommunikationsunternehmen ausgebaut wurden. Diese Adressen erhalten keinen geförderten Anschluss.

Durch den sogenannten Zugang und Wegfall beträgt die Anzahl der förderfähigen weißen Flecken nun 986 Adressen.

Diese Änderungen der Gebietskulisse machen auch Trassenbuanpassungen erforderlich. Daher war eine erneute Anpassung der Wirtschaftlichkeitslücke erforderlich: Dies um eine Aufstockung um den Betrag in Höhe von 1.971.474,26 € auf die neue Wirtschaftlichkeitslücke in Höhe 24.806.032,93 €.

Auf Basis der erforderlichen Änderungsanträge beim Bund und dem Land Hessen zur Genehmigung des Ausbaus dieser nun neuen Adresskulisse und einer Aufstockung der Förderungen des Bundes und des Landes Hessen wurden diese auch genehmigt. Durch entsprechende Förderbescheide wurde dem Zweckverband bezogen auf die erforderliche Aufstockung der WI-Lücke eine 50% Förderung durch den Bund und eine 40%-Zuwendung durch das Land Hessen zuerkannt. Durch den Zweckverband NGA-Netz wird der Kofinanzierungsanteil in Höhe von 10% finanziert.

Durch Ausbau der zusätzlichen Adressen wurde auch einer Verlängerung des Bewilligungs- bzw. Projektzeitraums von seither bis Ende des Jahres 2022 bis zum 31. Dezember 2023 bewilligt.

Projektinformation: 30. September 2022

Im Rahmen von Projektgesprächen zwischen dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg und dem Auftragnehmer, der PEB Breitband GmbH & Co KG, wird regelmäßig auch über den Baufortschritt informiert.

Eine Übersicht zum stichtagsbezogenen Baufortschritt ist [hier](#) bereitgestellt.

Projektinformation: 30. Juni 2022

Im Rahmen von Projektgesprächen zwischen dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg und dem Auftragnehmer, der PEB Breitband GmbH & Co KG, wird regelmäßig auch über den Baufortschritt informiert.

Eine Übersicht zum stichtagsbezogenen Baufortschritt ist [hier](#) bereitgestellt.

Projektinformation: 31. März 2022

Im Rahmen von Projektgesprächen zwischen dem Zweckverband NGA-Netz Darmstadt-Dieburg und dem Auftragnehmer, der PEB Breitband GmbH & Co KG, wird regelmäßig auch über den Baufortschritt informiert.

Eine Übersicht zum stichtagsbezogenen Baufortschritt ist [hier](#) bereitgestellt.