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PROJEKTSTATUS 

Für die Interims-Containeranlage am Schwimmbad Schaafheim wurde 

im Dezember 2023 der Bauantrag eingereicht. 

Im November 2023 wurde der Entwurf für den Neubau und die 

Sanierung der Eichwaldschule sowie für die Freianlagen vorgestellt. 

Die Ausschreibung für die Rodungsarbeiten im Zusammenhang mit 

der Herstellung der neuen Feuerwehrzufahrt wurde veröffentlicht. Die 

Freianlagen werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt, vor und nach 

Errichtung des Gebäudes. 

 

PROJEKTÄNDERUNG 

Die Ausschreibung für die vorgezogene Maßnahme 

"Feuerwehrzufahrt" hat sich verzögert und soll bis Mitte Februar 2024 

fertiggestellt werden.  

 

PROJEKTAUSBLICK 

Das Planungsteam für die Interims-Containeranlage beginnt im Januar 

2024 mit der Ausführungsplanung, an die sich die Ausschreibung der 

Maßnahme anschließt. 

Die Unterlagen zur Einreichung des Bauantrags für die 

Hauptmaßnahme werden bis Ende Januar 2024 fertiggestellt. 

Bis Ende Februar 2024 werden Rodungsarbeiten als Vorbereitung für 

die Herstellung der Feuerwehrzufahrt durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ortstermin Interim, November 2023 
Schwimmbad, Schaafheim 

 

 

 
 
Bestand Eichwaldschule 

 

 

 
 

Neuplanung Eichwaldschule 

 
 

 

 
 

Zentraler Hof mit Stufenanlage 
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PROJEKTKOSTEN 

 

Finanzmittel (€) Kostensteuerung (€) 

genehmigtes 

Budget* 

geplantes 

Gesamtbudget* 

Prognose 

(alt) 

Prognose 

(neu) 

Erstsan.   580.000 580.000 

Interim   5.681.000 4.526.000 

KG 100               

KG 200   1.512.000 897.000 

KG 300   20.321.000 21.601.000 

KG 400   7.837.000 9.348.000 

KG 500   3.480.000 4.762.000 

KG 600               

KG 700   9.813.000 12.474.000 

Summe 9.740.000 33.860.000 49.224.000 54.188.000 
 

 

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 

      

PROJEKTTERMINE 

Abschluss Lph 3 @A/ABAC 

Einreichung Bauantrag BC/ABAD 

Räumung Altbau / Einzug Interim @A/ABAD 

Baubeginn B@/ABAE 

Richtfest BE/ABAF 

Fertigstellung / Übergabe Nutzende BH/ABAI 

Einweihung BJ/ABAI 

       

       

       

       

 

  

  

 
 

Aktionsraum Hofgeschoss 

 
 

 
 
Foyer EG 

 

 

 
 
 

Mensaküche EG 

 
 

 
 

NaWi / Werken OG 

 

 

 


