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PROJEKTSTATUS 

Der Beginn der Fundamentarbeiten für den modularen Neubau aus 

dem Rahmenvertrag ist für Februar 2024 vorgesehen. 
Zwischen dem Modulbau und dem bestehenden Gebäude wird ein 

neuer Laubengang entstehen.  
 

PROJEKTÄNDERUNG 

-/- 

 

PROJEKTAUSBLICK 

Gemäß aktuellem Baufortschritt kann das Gebäude nach den 

Sommerferien 2024 in Betrieb genommen werden. 
 

PROJEKTKOSTEN 

 

Finanzmittel (€) Kostensteuerung (€) 

genehmigtes 

Budget* 

geplantes 

Gesamtbudget* 

Prognose 

(alt) 

Prognose 

(neu) 

                    

KG 100               

KG 200   757.000 320.000 

KG 300         7.500.000 

KG 400   11.350.000 2.650.000 

KG 500   1.200.000 1.350.000 

KG 600               

KG 700   1.850.000 1.500.000 

Summe 12.300.000 12.300.000 15.157.000 13.320.000 
 

 

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 

      

 

PROJEKTTERMINE 

Planungsbeginn <=/><>> 

Abschluss Lph 3 <>/><>= 

Einreichung Bauantrag <@/><>= 

Montagebeginn Gebäude <=/><>@ 

Fertigstellung / Übergabe Nutzende <C/><>@ 

Fertigstellung Außenanlage D</><>@ 

 

 

 
 

Baufeld 

 
 

 
 

Außenanlageplan 
 

 

 
 

Ansichten 
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Tiefbauplanung 
 

 

 
 
Baufeld 

 

 

 
 

Vorbereitung für den Gebäudestandort 

 
 

 

 
 

 

 


