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Quartal / Jahr 04 / 2023 

Objektnr. / Projekt 04-3 / Goetheschule , Dieburg _ Modulbau 

Projektleitung Kai Trietsch 

Architekt / in werk.um architekten, Darmstadt 

 

PROJEKTSTATUS 

Die Schule wird ein 2-stöckiges Gebäude in Holz-Modulbauweise 

erhalten. Somit wird der dringende Raumbedarf in verkürzter Bau-

/Montagezeit gedeckt.  

Die Planung sieht vor, im Erdgeschoss sowie im ersten Stock jeweils 2 

Klassenräume unterzubringen. Die Erschließung der Anlage wird über 

eine zweiläufige Außentreppenanlage stattfinden. Alle Spielgeräte im 

Außenbereich wurden demontiert. Die Tiefbauarbeiten sind 

abgeschlossen und die Fundamentierung mit Schraubfundamenten 

und Stahlrahmen ist montiert. Die Montage der Module ist für Januar 

2024 geplant. 

Nach Erstellung des Modulgebäudes werden die Außenanlagen neu  

hergerichtet. Durch die Neuanlage der Außenflächen finden 

Entsiegelungsmaßnahmen statt. Der sich in der Nähe des Bauplatzes 

befindende Müllplatz wurde verlegt. 

Der Bauantrag wurde eingereicht. Das Projekt befindet sich in der 

Lph 5.  

 

PROJEKTÄNDERUNG 

Nach Abstimmungsmaßnahmen mit der Nachbarschaft kann das 

Gebäude nicht auf die Grenze gebaut werden. Durch die dadurch 

notwendige Verschiebung des Gebäudes, um 5 m, wurde der bereits 

gestellte Bauantrag nochmals geändert. 

 

PROJEKTAUSBLICK 

Gemäß aktuellem Terminplan soll mit der Erstellung des Gebäudes in 

der 5. KW 2024 begonnen werden. Das Gebäude soll Mitte April 2024 

fertiggestellt werden. Zeitgleich werden die Arbeiten in den 

Außenanlagen abgeschlossen sein, so dass der Übergabetermin an die 

Schule im April 2024 stattfinden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fertige Fundamentierung  

 

 

 
 

Außenanlageplan 

 

 

 
 

Ansichten 
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PROJEKTKOSTEN 

 
Finanzmittel (€) Kostensteuerung (€) 

genehmigtes 
Budget* 

geplantes 
Gesamtbudget* 

Prognose 
(alt) 

Prognose 
(neu) 

                    

KG 100               

KG 200         360.000 

KG 300         1.500.000 

KG 400         450.000 

KG 500         400.000 

KG 600               

KG 700         290.000 

Summe 1.950.000 1.950.000 0 3.000.000 
 

 
* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 

 

 

PROJEKTTERMINE 

Planungsbeginn 09/2022 

Abschluss Lph 3 05/2023 

Einreichung Bauantrag 06/2023 

Fertigstellung Gebäude 04/2024 

Fertigstellung / Übergabe Nutzende 04/2024 

Fertigstellung Außenanlage 04/2024 

       

       

       

 

 

 

  

  

 
 

Grundriss EG 

 

 

 
 

Grundriss 1. OG 

 

 

 
 

Baugelände Richtung Norden 

 

 

 

 

 

 

 


