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Quartal / Jahr 04 / 2023 

Objektnr. / Projekt 
02-8 / Neue Grundschule Babenhausen - Teilneubau und Sanierung einer 

Sporthalle mit Umnutzung eines Kinobereichs zur Schulnutzung 

Projektleitung Dipl.-Ing. Jutta Heyd 

Architekt / in planwerk gmbh architekten 

 

PROJEKTSTATUS 

Der Vorentwurf der neuen Grundschule in Babenhausen wurde im 

Dezember 2023 abgeschlossen und den hausinternen 

Fachbereichsleitungen sowie der Betriebsleitung des Da-Di-Werks 

vorgestellt. 

Die Räume der Schule verteilen sich auf zwei Gebäude. Im 
Bestandsgebäude befinden sich künftig die Räume mit eher 

allgemeiner Nutzung, während im Neubau die Unterrichtsräume und 

die Verwaltung untergebracht werden. 

Die beiden Gebäude werden von der Außenanlagenplanung 

umschlossen. Die Erschließung erfolgt fußläufig im Nordosten und 

Nordwesten über die geplante Grünachse. Der Zugang vom Parkplatz 

befindet sich im Süden zur Fahrstraße.  

Die Architektur und sämtliche Fachplanungen wurden aufeinander 

abgestimmt. Eine Kostenschätzung wurde aufgestellt. Somit ist die 

Leistungsphase 2 abgeschlossen. 
 

PROJEKTÄNDERUNG 

Für die Außenanlagen wird ab sofort ein separater Projektstatusbericht 

geführt. 

 

PROJEKTAUSBLICK 

Nach Vorstellung der Lph 2 werden zurzeit die Anmerkungen der an 

der Vorstellung Berteiligten geprüft und eingearbeitet. Im Anschluss 

daran kann mit der Lph 3 begonnen werden. 
Im Zuge der Lph 3 wird dann auch der Abbruch der Kegelbahn und 

der eingestellten Nebenräume in Kino und Sporthalle geplant und 

statisch konkretisiert. 

Das Artenschutzgutachten gibt vor, dass im Herbst 2024 mit der 

Abbruchmaßnahme begonnen werden kann. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Grundriss EG Bestand 

 
 

 
 

Grundriss EG Neubau 
 

 

 
 
Schnitt Bestand - Neubau 

 

 

 
 
Statisches System Bestand 

 

 

 

Grundriss mit Abbruchdarstellung 
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PROJEKTKOSTEN 

 

Finanzmittel (€) Kostensteuerung (€) 

genehmigtes 

Budget* 

geplantes 

Gesamtbudget* 

Prognose 

(alt) 

Prognose 

(neu) 

                    

KG 100               

KG 200   605.000 490.280 

KG 300   10.500.000 12.676.265 

KG 400   4.550.000 5.499.506 

KG 500               

KG 600               

KG 700   4.695.000 5.599.815 

Summe 5.000.000 20.350.000 20.350.000 24.265.866 
 

 

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 

      

PROJEKTTERMINE 

Machbarkeitsstudie bis ?@/A?AA 

VGV-Vergabeverfahren bis ?B/A?AC 

Planungsbeginn ?D/A?AC 

Baubeginn E?/A?AB 

Techn. Inbetriebnahme EE/A?AF 

Fertigstellung / Übergabe Nutzende EA/A?AF 

       

       

       

 

 

 

  

  

 
Lüftung Bestandsgebäude 

 

 

 
 

Bauakustik Neubau 

 

 


