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Quartal / Jahr 04 / 2023 

Objektnr. / Projekt 02-5-000 / Joachim-Schumann-Schule, Babenhausen _ Freianlagen bei Mensa 

Projektleitung Dipl.-Ing. Ralf Wittmann  

Architekt / in Eßmann, Gärtner, Nieper Architekten, Darmstadt  

 

PROJEKTSTATUS 

Im Oktober 2023 wurde mit der Pflasterung des Parkplatzes an der 

Bürgermeister-Willand-Straße begonnen. Die Pflasterung bei den 

Sporthallen hat sich wegen Lieferverzögerungen in den November 

2023 verschoben. 

Die Zufahrt zur Feuerwehraufstellfläche an der E.-Flanagan-Schule 

wurde an die Zwischennutzung für die geplante Containeranlage 

angepasst. Die Schleppkurven der Interimsnutzung wurden für 

Einsatzfahrzeuge optimiert. 

Am neu gestalteten Parkplatz wurden Wurzelbrücken und Belüftungen 

für die Bestandsbäume eingebaut. 
 

PROJEKTÄNDERUNG 

Lieferverzögerungen und starker Regen haben im November und 

Dezember 2023 die Arbeiten im Bereich der Sporthallen gebremst. 

Außer kleinen Anpassungen an die Gegebenheiten gab es keine 

Änderungen. 

 

PROJEKTAUSBLICK 

Die Freianlagen, dritter Bauabschnitt, sollen bis Ende März 2024 

fertiggestellt werden. 
 

PROJEKTKOSTEN 

 

Finanzmittel (€) Kostensteuerung (€) 

genehmigtes 

Budget* 

geplantes 

Gesamtbudget* 

Prognose 

(alt) 

Prognose 

(neu) 

                    

KG 100               

KG 200   30.000 30.000 

KG 300               

KG 400   85.000 85.000 

KG 500   1.981.000 1.981.000 

KG 600               

KG 700   280.000 280.000 

Summe 2.550.000 2.550.000 2.376.000 2.376.000 
 

 

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 

      

 
 

Pflasterfläche vor Sporthallen 

 

 

 
 

Zugang Sporthallen 

 

 

 
 

Parkplatz B.-Willand-Straße 

 

 

 
 

Wurzelbrücken bei Bestandsbäumen 
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PROJEKTTERMINE 

Fertigstellung 1. BA ?@/@?@@ 

Beginn Kanalsanierung ?A/@?@B 

Ende Kanalsanierung ?C/@?@B 

Baubeginn 3. BA ?D/@?@B 

Bauende 3. BA ?B/@?@E 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 
 

Zufahrt Parplatz 

 

 

 
 

Feuerwehrzufahrt EFS 

 

 


