



**Breitbandausbau im Verbandsgebiet des Zweckverbandes „NGA-Netz Darmstadt-Dieburg“ -**

**Zusammensetzung und Baubeginn in den 3 Ausbaugebieten bzw. Ausbaucuster**

<b>Ausbaugebiet 1</b>	<b>Geplanter Beginn der Tiefbauarbeiten</b>
Stadt Groß-Umstadt	09/2014
Gemeinde Fischbachtal	09/2014
Gemeinde Modautal	11/2014
Gemeinde Mühlthal	11/2014
Stadt Groß-Bieberau	12/2014
Stadt Ober-Ramstadt	03/2015
Gemeinde Roßdorf	03/2015
Gemeinde Otzberg	04/2015
Stadt Reinheim	04/2015

<b>Ausbaugebiet 2</b>	<b>Geplanter Beginn der Tiefbauarbeiten</b>
Stadt Babenhausen	Frühjahr/Sommer 2015
Stadt Dieburg	
Gemeinde Groß-Zimmern	
Gemeinde Messel	
Gemeinde Schaafheim	
Gemeinde Eppertshausen	

<b>Ausbaugebiet 3</b>	<b>Geplanter Beginn der Tiefbauarbeiten</b>
Gemeinde Erzhausen	Frühjahr 2016
Stadt Griesheim	
Stadt Weiterstadt	
Stadt Pfungstadt	