



| | |
|---------------------|---|
| Quartal / Jahr | 04 / 2023 |
| Objektnr. / Projekt | 02-8 / Neue Grundschule Babenhausen - Teilneubau und Sanierung einer Sporthalle mit Umnutzung eines Kinobereichs zur Schulnutzung - Freianlagen |
| Projektleitung | Dipl.-Ing. Jutta Heyd |
| Architekt / in | Wölffing-Seelig Landschaftsarchitekten |

PROJEKTSTATUS

Die neue Grundschule in Babenhausen wird als 3-zügige Grundschule für ca. 300 Kinder geplant. Auf dem Grundstück befindet sich ein Bestandsgebäude in dem künftig die eher allgemeine Nutzung untergebracht werden wird.

Parallel zum Bestandsgebäude wird ein Neubau errichtet, in dem die Verwaltung und die Unterrichtsräume untergebracht werden.

Die beiden Gebäude werden durch die Außenanlagenplanung verbunden.

Es soll neben dem Zugang vom Parkplatz zwei fußläufige Zugänge für die Kinder geben, die zum einen Teil von Westen, aus dem alten Teil von Babenhausen und zum anderen Teil von Osten, aus dem Neubaugebiet kommen werden. Der Bereich zwischen den Gebäuden dient somit auch der Ankunft und wird zum Entree der Schule.

An der östlichen Grenze des Grundstücks, in direkter Nähe zu einem öffentlichen Park, befinden sich Bereiche der Ruhe, aber auch des Spielens bis hin zum Toben auf einem Bolzplatz.

Die Architektur und die Fachplanungen wurden aufeinander abgestimmt und die Leistungsphase 2 Ende Dezember 2023 vorgestellt.

Die Abstimmung der Planung mit allen übrigen an der Planung Beteiligten ist erfolgt. Die Lph 2 ist abgeschlossen

PROJEKTÄNDERUNG

-/-

PROJEKTAUSBLICK

Nach Vorstellung der Lph 2 wird nun mit der vertiefteren Planung der Lph 3 begonnen.

Auch hier wird wieder eine enge Abstimmung mit der Architektur, der Brandschutzplanung und der Kanalplanung erfolgen.

Bereits berücksichtigte Ansätze, aufgrund des Artenschutzgutachtens, werden weiter verfolgt und konkretisiert.




Außenanlagen



Zugänge Schulgelände



Pflaster



Schatten

Projektstatusbericht



| | |
|---------------------|---|
| Quartal / Jahr | 04 / 2023 |
| Objektnr. / Projekt | 02-8 / Neue Grundschule Babenhausen - Teilneubau und Sanierung einer Sporthalle mit Umnutzung eines Kinobereichs zur Schulnutzung - Freianlagen |
| Projektleitung | Dipl.-Ing. Jutta Heyd |
| Architekt / in | Wölffing-Seelig Landschaftsarchitekten |

PROJEKTKOSTEN

| | Finanzmittel (€) | | Kostensteuerung (€) | |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | genehmigtes Budget* | geplantes Gesamtbudget* | Prognose (alt) | Prognose (neu) |
| KG 100 | | | | |
| KG 200 | | | | |
| KG 300 | | | | |
| KG 400 | | | | |
| KG 500 | | | | 3.991.100 |
| KG 600 | | | | |
| KG 700 | | | | 1.197.330 |
| Summe | 500.000 | 6.045.000 | 0 | 5.188.430 |



Ruhe



Spielen

* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan

PROJEKTTERMINE

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Machbarkeitsstudie | bis 08/2022 |
| VG-Vergabeverfahren | bis 04/2023 |
| Planungsbeginn | 05/2023 |
| Baubeginn | 10/2024 |
| Techn. Inbetriebnahme | 11/2026 |
| Fertigstellung / Übergabe Nutzende | 12/2026 |



Inklusion