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Agenda

•  Projektverlauf / Ergebnis

• Erscheinungsbild vor Ort

• ateneKOM – Projektprüfungen

• Projektabschluss - ein Vergleich

• Start ins Folgeprojekt „Hellgraue Flecken“ 
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• Einteilung des Ausbaugebietes in 23 Ausbaubereiche (Cluster)

• Vorgabe zur Fertigstellung des Projektes bis zum 31.12.2023 wurde eingehalten – 

Endverwendungsnachweis in Arbeit / Abstimmung

Dynamischer Projektverlauf:

• Hinzunahme und Wegfall von Förderadressen (Erneute Arbeiten für die Bereiche 

Planung, Realisierung und Inbetriebnahme) 

• Diverse Änderungen im Zuge der Gespräche mit den Wegebaulastträgern (HessenForst, 

UNB, Landesamt Denkmalpflege, Hessen Mobil, Deutsche Bahn, etc.) – eine stets 

konstruktive Zusammenarbeit

Projektverlauf
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• Ausbau durch Dritte: 

• Permanent Umplanungen während des lfd. Projektes nötig

• Insgesamt kommt es im gesamten Projekt zu einer Veränderung der Anzahl 

Vortriebsadressen von 3.498 auf 2.506

• Insgesamt wurden 3 Wirtschaftlichkeitslücken aufgrund der sich geänderten Umstände 
berechnet 

Projektverlauf
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Projektverlauf

--- Bestand

--- Neubau

Geplant (2020) Gebaut  (2023)

Trassenbau 272 km 303 km 
(inkl. 8km Vortrieb)

Leerrohre 404 km 503 km

Glasfaserkabel 843 km 772 km

Schulen / Bildungsstandorte 144 146

Krankenhaus 1 1

Unternehmen 70 63

Privatadressen 974 986 
(820 mit Hausanschluss)

Vortriebe 3.348 2.506

Abgeschlossene Verträge 264
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Das Erscheinungsbild vor Ort
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ateneKOM – Projektprüfungen

Dokumentations- und Außenprüfung am 
28.09.21 

ohne Beanstandung umgesetzt

Messprüfung am 14.12.23 

ohne Beanstandung umgesetzt
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Über 4.500.000 Meter Röhrchen (4,5 mio.)

 = mehr als 1x um Deutschlands Staatsgrenze

Projektabschluss ein Vergleich

Fast 71.000.000 Meter Glasfaser (71 mio.)

= fast zweimal um die Erde
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Start ins Folgeprojekt: Hellgraue Flecken 

Geplant (2023)

Trassenbau 33km

Leerrohre 56km

Glasfaserkabel 108km

Adressen 148
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Wir als PEB bedanken uns bei allen Beteiligten des Projekts für die stets 
partnerschaftliche, gute und faire Zusammenarbeit.

Wir sind stolz, gemeinsam mit Euch, nachhaltig die Zukunft des Landkreises Darmstadt-
Dieburg mitgestaltet zu haben und somit die gesamte Wertschöpfungskette in der 

Region verblieben ist.

 Getreu unserem Motto:

 „Aus der Region für die Region“

Vielen Dank!



PEB Breitband GmbH & Co. KG

Fragen ?
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PEB Breitband GmbH & Co. KG

Frankfurter Str. 100

64293 Darmstadt

Kontakt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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