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Quartal / Jahr 04 / 2023 

Objektnr. / Projekt 
02-8 / Neue Grundschule Babenhausen - Teilneubau und Sanierung einer 

Sporthalle mit Umnutzung eines Kinobereichs zur Schulnutzung - Freianlagen 

Projektleitung Dipl.-Ing. Jutta Heyd 

Architekt / in Wölffing-Seelig Landschaftsarchitekten 

 

PROJEKTSTATUS 

Die neue Grundschule in Babenhausen wird als 3-zügige Grundschule 

für ca. 300 Kinder geplant. Auf dem Grundstück befindet sich ein 

Bestandsgebäude in dem künftig die eher allgemeine Nutzung 

untergebracht werden wird.  

Parallel zum Bestandsgebäude wird ein Neubau errichtet, in dem die 

Verwaltung und die Unterrichtsräume untergebracht werden. 

Die beiden Gebäude werden durch die Außenanlagenplanung 

verbunden. 

Es soll neben dem Zugang vom Parkplatz zwei fußläufige Zugänge für 

die Kinder geben, die zum einen Teil von Westen, aus dem alten Teil 

von Babenhausen und zum anderen Teil von Osten, aus dem 

Neubaugebiet kommen werden. Der Bereich zwischen den Gebäuden 

dient somit auch der Ankunft und wird zum Entree der Schule. 

An der östlichen Grenze des Grundstücks, in direkter Nähe zu einem 

öffentlichen Park, befinden sich Bereiche der Ruhe, aber auch des 

Spielens bis hin zum Toben auf einem Bolzplatz. 

Die Architektur und die Fachplanungen wurden aufeinander 

abgestimmt und die Leistungsphase 2 Ende Dezember 2023 

vorgestellt. 

Die Abstimmung der Planung mit allen übrigen an der Planung 

Beteiligten ist erfolgt. Die Lph 2 ist abgeschlossen 

 

PROJEKTÄNDERUNG 

-/- 

 

PROJEKTAUSBLICK 

Nach Vorstellung der Lph 2 wird nun mit der vertiefteren Planung der 

Lph 3 begonnen. 

Auch hier wird wieder eine enge Abstimmung mit der Architektur, der 

Brandschutzplanung und der Kanalplanung erfolgen. 

Bereits berücksichtigte Ansätze, aufgrund des Artenschutzgutachtens, 

werden weiter verfolgt und konkretisiert. 

 

 

 

 
 

Außenanlagen 

 

 

 
 

Zugänge Schulgelände 

 

 

 
 

Pflaster 

 

 

 
 

Schatten 
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PROJEKTKOSTEN 

 
Finanzmittel (€) Kostensteuerung (€) 

genehmigtes 
Budget* 

geplantes 
Gesamtbudget* 

Prognose 
(alt) 

Prognose 
(neu) 

                    

KG 100               

KG 200               

KG 300               

KG 400               

KG 500         3.991.100 

KG 600               

KG 700         1.197.330 

Summe 500.000 6.045.000 0 5.188.430 
 

 
* Gemäß aktuellem Wirtschaftsplan 

      

 

PROJEKTTERMINE 

Machbarkeitsstudie bis 08/2022 

VGV-Vergabeverfahren bis 04/2023 

Planungsbeginn 05/2023 

Baubeginn 10/2024 

Techn. Inbetriebnahme 11/2026 

Fertigstellung / Übergabe Nutzende 12/2026 
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Spielen 

 

 

 
 

Inklusion 

 

 

 


